

Руководитель  
регионального проекта

Барышков В.В.

*Bar*  
(подпись)

28.02.2019

<p><b>О Т Ч Е Т</b></p> <p><b>О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28.02.2019</b></p> <p><i>Тверская область</i></p> <p><i>"Сохранение лесов"</i></p>
<p><b>Общий статус реализации</b></p>

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений				

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений	прогноз	Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

Наличие отклонений	Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ относящимся к отчетному периоду

**3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА**

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (6)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено в проекте регионального бюджета	Средняя бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Сохранение площади лесов, в том числе на основе их воспроизводства на участках вырубленных и полных лесных насаждений							
1.1.		Осуществление специализированных мероприятий по сохранению государственной лесной собственности Российской Федерации лесозажигательной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров							
		Федеральный бюджет	18,4540	18,4540	18,4540	0	0,00%		
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	X	X			
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.		0	X	X			
		бюджет субъекта Российской Федерации		0	X	X			
		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	X	X			
		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	X	X			
		внебюджетные источники		0	X	X			
1.2.		Осуществление мероприятий, направленных на восстановление лесов на 50 % от потребности в основной специализированной лесозажигательной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и воспроизводству							
		Федеральный бюджет	21,6180	21,6180	21,6180	0	0,00%		
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	X	X			
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.		0	X	X			
		бюджет субъекта Российской Федерации		0	X	X			
		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	X	X			
		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	X	X			
		внебюджетные источники		0	X	X			
1.3.		Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, вырубленных в период до 2200 га, аренованных лесных участках до 13 000 га к 2021 году	66,4855	66,4855	66,4855	0	0		
		Федеральный бюджет	66,4855	66,4855	66,4855	0	0,00%		
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	X	X			
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.		0	X	X			
		бюджет субъекта Российской Федерации		0	X	X			
		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	X	X			
		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	X	X			
		внебюджетные источники		0	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в федеральный бюджет			106,5575	106,5575	106,5575	0			
бюджеты государственных внебюджетных фондов			106,5575	106,5575	106,5575	0			
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации				0	X	X			
внебюджетные источники				0	X	X			

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к
Наличие отклонений		Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к
Возможны критические отклонения		Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Результат федерального проекта "Сохранение лесов". "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %"				
1.	ГР	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта. Сформирован региональный проект		14.12.2018	Барышков В.В.	Выполнено. Проект сформирован и утвержден. Письмо во исполнение направлено в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2018 № 21/8018-11-АН. Подтверждение приложено к отчету
			Результат федерального проекта "Сохранение лесов". Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га.				
2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта: "Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках не переданных в аренду 1421 га, переданных в аренду 12579 га Срок 01.03.2019	01.03.2019	01.03.2019	Барышков В.В.	Выполнено. Плановые показатели доведены до ГКУ- лесничества Тверской области.
			Результат федерального проекта "Сохранение лесов". Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.				
3.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта: Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной и лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 23646,8 тыс. руб.	31.12.2019	31.12.2019	Смирнова С.Н.	В работе.
3.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению Срок 01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	Смирнова С.Н.	В работе.
			Результат федерального проекта "Сохранение лесов". Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.				
4.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта: Оснащение специализированных учреждений, подведомственных Министерству лесного хозяйства Тверской области, выполняющих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 19691,2 тыс. руб.	31.12.2019	31.12.2019	Смирнова С.Н.	В работе.
4.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники. Срок 01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	Смирнова С.Н.	В работе.

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	прогноз	Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений		Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду