

Руководитель
регионального проекта,

В.В. Барышков


(подпись)

30.04.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019

Тверская область

"Сохранение лесов"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
[Solid Green]	[Hatched]	[Diagonal Green]	[Solid Green]	[Diagonal Green]

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.		Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Убывающий	%	49,70				49,90	49,90		Плановое значение на конец года бюджет исполнено на 100%

Описание площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

Цель: Обеспечение баланса вырубля и воспроизводства лесов в соответствии 100 % к 2024 году (Тверская область)

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статье	Наименование результатов и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Касовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортom регионального проекта	Своими бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Исполнение, млн. рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 250,0 тыс. га, арендованных лесных участках до 950,0 тыс. га								
		Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров								
		Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50 % от потребности в основной специализированной технике специализированной лесохозяйственной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению								
		Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 2200 га, арендованных лесных участках до 13 000 га к 2021 году	66,4855	66,4855	66,4855		0,1	0,15%		
1.1.										
1.2.		Оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием на 87% для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	19,6912	19,6912	19,6912		0,0			

1.3.		Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	23,6468	23,6468	23,6468		0,0		
1.1.1.		федеральный бюджет	106,5575	106,5575	106,5575		0,0		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	3,266	3,266	3,266		0,0		
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3,266	3,266	3,266		0,0		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			109,8235	109,8235	109,8235		0,0		
федеральный бюджет			106,5575	106,5575	106,5575		0,0		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			3,2660	3,2660	3,2660		0,0		
внебюджетные источники				X	X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<p><i>Результат федерального проекта "Сохранение лесов":</i> "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %"</p>				
1.	ГР	Отсутствие отклонений	<p><i>Результат регионального проекта. Сформирован региональный проект.</i></p> <p><i>Результат федерального проекта "Сохранение лесов":</i> Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га. Контрольная точка регионального проекта: "Огласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках не переданных в аренду 1421 га, переданных в аренду 12579 га Срок 01.03.2019</p>		14.12.2018	Барышков В.В.	Выполнено. Проект сформирован и утвержден. Письмо во исполнение направлено в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2018 № 21/8018-11-АН. Подтверждение приложено к отчету
2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	<p><i>Результат федерального проекта "Сохранение лесов":</i> Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.</p>	01.03.2019	01.03.2019	Барышков В.В.	Выполнено. Плановые показатели доведены до ГКУ - лесничеств Тверской области.
3.1.	РРП		<p>Контрольная точка регионального проекта: Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной и лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 23646,8 тыс. руб.</p>	31.12.2019	31.12.2019	Смирнова С.Н.	В работе.

3.1.1.	РРП	Исполнено	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению Срок 01.04.2019	01.04.2019	25.03.2019	Смирнова С.Н.	Выполнено. Техническое задание согласовано с Федеральным агентством лесного хозяйства письмом от 25.03.2019 № НК-06-27/5043
			Результат федерального проекта "Сохранение лесов": Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Контрольная точка регионального проекта: Оснащение специализированных учреждений, подведомственных Министерству лесного хозяйства Тверской области, выполняющих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 19691,2 тыс. руб.				
4.1.	РРП	Исполнено		31.12.2019	31.12.2019	Смирнова С.Н.	В работе.
4.1.1.	РРП	Исполнено	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники. Срок 01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	Смирнова С.Н.	Выполнено. Техническое задание согласовано с Федеральным агентством лесного хозяйства письмом от 01.04.2019 № НК-09-27/5222