

Руководитель  
регионального проекта,  
Министр лесного хозяйства  
Тверской области

В.В. Барышков

  
(подпись)

30.11.2019






**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.11.2019**

*Тверская область*

*"Сохранение лесов"*

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

№ п/п	Статус	Наименование результатов и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Презумптивно паспортно регионального проекта	Своими бюджетными ресурсами	Длимыми бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Увеличена площадь лесовосстановлений, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 250,0 тыс. га, арендованных лесных участках до 950,0 тыс.га							
		Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров							
		Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50 % от потребности в основной специализированной технике специализированной лесохозяйственной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению							
1.1.		Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 2200 га, арендованных лесных участках до 13 000 га к 2021 году	66,4855	66,4855	66,4855		66,4853	100,00%	Перечислена субвенция ГБУ "ЛПЦ-Гверьлес" на выполнение государственного задания по соглашению от 30.01.2019
1.2.		Оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием на 87% для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	34,1400	34,1400	34,1400		34,1400	100,00%	Перечислена субвенция ГБУ "ЛПЦ-Гверьлес" на иные цели по соглашению №1 от 10.04.2019 г.

1.3.		Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству специализированной лесохозяйственной техники и оборудованьем для проведения капитальных мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	23,6468	23,6468	23,6468		23,6468	100,00%	Перечислена субвенция ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес" на иные цели по соглашению №1 от 10.04.2019
1.1.1.		федеральный бюджет	121,0063	121,0063	121,0063		121,0061	100,00%	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	3,266	3,266	3,266		3,2660	100,00%	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3,266	3,266	3,266		3,2660	100,00%	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том			124,2723	124,2723	124,2723		124,2721	100,00%	
федеральный бюджет			121,0063	121,0063	121,0063		121,0061	100,00%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			3,2660	3,2660	3,2660		3,2660	100,00%	
внебюджетные источники				X	X	X			

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<p>Результат федерального проекта "Сохранение лесов": "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %"</p>				
1.	ГР	Отсутствие отклонений	<p>Результат регионального проекта. Сформирован региональный проект</p>		14.12.2018	Барышков В. В.	<p>Выполнено. Проект сформирован и утвержден. Письмо во исполнение направлено в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2018 № 21/8018-П-АН</p>
			<p>Результат федерального проекта "Сохранение лесов": Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га. Контрольная точка регионального проекта: "Согласование обменных показателей по лесовосстановлению на лесных участках не переданных в аренду 1421 га, переданных в аренду 12579 га Срок 01.03.2019</p>				
2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	<p>Результат федерального проекта "Сохранение лесов": Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению</p>	01.03.2019	01.03.2019	Барышков В. В.	<p>Выполнено. Плановые показатели доведены до ГКУ-лесничества Тверской области.</p>

						<p>В работе. Осуществлена поставка полноприводных автомобилей (2 шт.), корчевального оборудования (1 шт.), кусторезов тракторных (2 шт.), осветителей лесных культур (3 шт.), мультимеров лесных (4 шт.), плугов (10 шт.), трелевочных тракторов (2 шт.), колесного трактора (1 шт.), мотокосы (35 шт.), бензопилы и кусторезы (8шт).</p> <p>Заключен контракт на поставку вахтового автомобиля (1 шт.) В рамках статьи 93 44-ФЗ будут дополнительно приобретены бензопилы и кусторезы. При поставке навесных систем (5 шт.) выявлены нарушения технического характера товара. В настоящее время идет работа по одностороннему расторжению контракта. Навесные системы планируются закупить в декабре у единственного поставщика.</p>
3.1.	РРП	<p>Контрольная точка регионального проекта: Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной и лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 23646,8 тыс. руб.</p>	31.12.2019	31.12.2019	Смирнова С.Н.	
3.1.1.	РРП	<p>Отсутствие отклонений</p>	01.04.2019	25.03.2019	Смирнова С.Н.	
		<p>Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению Срок 01.04.2019</p>				<p>Результат федерального проекта "Сохранение лесов": Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.</p>

		<p>Контрольная точка регионального проекта: Оснащение специализированных учреждений, подведомственных Министерству лесного хозяйства Тверской области, выполняющих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 34140 тыс. руб.</p>			Смирнова С.Н.	<p>В работе. Осуществлена поставка квадроциклов (2 шт.), автомобилей пожарных Малый лесопатрульный комплекс (МЛПК) (3 шт.), полноприводного автомобиля (1 шт.), автомобиля специального патрульного ЛПК (лесопатрульный пожарный комплекс) (1 шт.), автоцистерн пожарных (2 шт.), вахтового автомобиля (1 шт.), радиостанций (80 шт.), колесного трактора (1 шт.), радиостанций и антенн (36 шт.). Заключены контракты на поставку полуприцепов низкорамных (4 шт.), автомобилей специальных патрульных ЛПК (лесопатрульный пожарный комплекс 2 шт.). В рамках статьи 93 44-ФЗ дополнительно приобретены торфяные стволы. Планируется приобретение бензопилл.</p>
4.1.1.	РРП		<p>Отсутствие отклонений</p>	01.04.2019	01.04.2019	Смирнова С.Н.