

Руководитель
регионального проекта,

В.В. Барышков

(подпись)

31.05.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019

Тверская область

"Сохранение лесов"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
----------	---------------	-----------	---------------	----------------------

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамический показатель	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
I.		Отношение площадей лесовосстановления и лесоразведения к площадям вырубленных и погибших лесных насаждений	Убывающий	%	49,70				49,90	49,90		Плановое значение на конец года Budget выполнено на 100%

Описание показателей лесовосстановления и лесоразведения к площадям вырубленных и погибших лесных насаждений

Цель: Обеспечение баланса вырублена и воспроизводства лесов в соответствии 100 % к 2024 году (Тверская область)

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результатов и источники финансирования обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортным региональным проектом	Своими бюджетная роспись	Длиantly бюджетных обязательств	Исполненные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 250,0 тыс. га, арендованных лесных участках до 950,0 тыс. га							
		Осуществление специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесной охраны механизмов на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров							
		Осуществление учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50 % от потребности в основной специализированной технике специализированной лесохозяйственной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению							
1.1.		Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 2200 га, арендованных лесных участках до 13 000 га к 2021 году	66,4855	66,4855	66,4855		23,9000	35,95%	Перечислена субвенция ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес" на выполнение государственного задания по соглашению от 30.01.2019
1.2.		Осуществление специализированных учреждений лесной охраны механизмов и оборудовании на 87% для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	19,6912	19,6912	19,6912		19,6912	100,00%	Перечислена субвенция ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес" на иные цели по соглашению №1 от 10.04.2019

1.3.		Осуществление учреждением выполняющих мероприятий по воспроизводству специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	23,6468	23,6468	23,6468	23,6468		23,6468	100,00%	Перечислена субвенция ГБУ "ЛНЦ-Тверьлес" на иные цели по соглашению №1 от 10.04.2019
1.1.1.		Федеральный бюджет	106,5575	106,5575	106,5575		63,9720	60,04%		
1.1.2.		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	3,266	3,266	3,266		3,2660	100,00%		
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	3,266	3,266	3,266		3,2660	100,00%		
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X				
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том			109,8235	109,8235	109,8235		67,2380	61,22%		
Федеральный бюджет			106,5575	106,5575	106,5575		63,9720	60,04%		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской										
консолидированные бюджеты субъектов Российской			3,2660	3,2660	3,2660		3,2660	100,00%		
внебюджетные источники				X	X	X				

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<p><i>Результат федерального проекта "Сохранение лесов":</i></p> <p>"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %"</p>				
1.	ГР	Осуществление отклонений	<p><i>Результат регионального проекта. Сформирован региональный проект</i></p>	14.12.2018	Барышков В.В.	<p>Выполнено. Проект сформирован и утвержден. Листом во исполнение направлено в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2018 № 21/8018-11-АН. Подтверждение приложено к отчету</p>	
			<p><i>Результат федерального проекта "Сохранение лесов":</i></p> <p>Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га.</p> <p>Контрольная точка регионального проекта:</p> <p>"Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках не переданных в аренду 1421 га, переданных в аренду 12579 га Срок 01.03.2019</p>	01.03.2019	01.03.2019	Барышков В.В.	<p>Выполнено. Плановые показатели доведены до ГКУ - лесничества Тверской области.</p>
2.1.	РРП	Осуществление отклонений	<p><i>Результат федерального проекта "Сохранение лесов":</i></p> <p>Оснащение учрежденный выполняющих мероприятий по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.</p>				
3.1.	РРП		<p>Контрольная точка регионального проекта: Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной и лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 23646,8 тыс. руб.</p>	31.12.2019	31.12.2019	Смирнова С.Н.	<p>В работе.</p>

3.1.1.	РРП	Осуществление мероприятий	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению Срок 01.04.2019	01.04.2019	25.03.2019	Смирнова С.Н.	Выполнено. Техническое задание согласовано с Федеральным агентством лесного хозяйства письмом от 25.03.2019 № НК-06-27/5043
			Результат федерального проекта "Сохранение лесов". Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Контрольная точка регионального проекта: Оснащение специализированных учреждений, подведомственных Министерству лесного хозяйства Тверской области, выполняющих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 19691,2 тыс. руб.				
4.1.	РРП	Осуществление мероприятий		31.12.2019	31.12.2019	Смирнова С.Н.	В работе.
4.1.1.	РРП	Осуществление мероприятий	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники. Срок 01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	Смирнова С.Н.	Выполнено. Техническое задание согласовано с Федеральным агентством лесного хозяйства письмом от 01.04.2019 № НК-09-27/5522