


Руководитель
регионального проекта

Барышков В.В.



(подпись)

31.01.2019

<p>ОТЧЕТ</p> <p>О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.01.2019</p> <p><i>Тверская область</i></p> <p><i>"Сохранение лесов"</i></p>
<p>Общий статус реализации</p>

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений		Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений	прогноз	Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

Наличие отклонений	Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ относящимся к отчетному периоду

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортom регионального проекта	Свояча бюджетна в россиа	Лимиты бюджетных обязательств	Учитанные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Сохранение площади лесов, в том числе на основе их воспроизводства на участках рубящихся и погибших лесных насаждений							
1.1.		Оптимизация специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесозажорной техники на 87% от потребности лесобюджетной специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров							
		Федеральный бюджет	18,4540	18,4540	18,4540	0	0,00%		
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	X	X			
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.		0	X	X			
		бюджет субъекта Российской Федерации		0	X	X			
		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	X	X			
		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	X	X			
		внебюджетные источники		0	X	X			
1.2.		Оптимизация учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50 % от потребности в основной специализированной лесохозяйственной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и управлению							
		Федеральный бюджет	21,6180	21,6180	21,6180	0	0,00%		
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	X	X			
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.		0	X	X			
		бюджет субъекта Российской Федерации		0	X	X			
		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	X	X			
		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	X	X			
1.3.		Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, вырубленных в аренду до 2200 га, арендованных лесных участках до 13 000 га к 2021 году	66,4855	66,4855	66,4855	0	0		
		Федеральный бюджет	66,4855	66,4855	66,4855		0,00%		
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	X	X			
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.		0	X	X			
		бюджет субъекта Российской Федерации		0	X	X			
		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	X	X			
		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	X	X			
		внебюджетные источники		0	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в федеральный бюджет			106,5575	106,5575	106,5575	0			
бюджеты государственных внебюджетных фондов				0	X	X			
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации				0	X	X			
внебюджетные источники				0	X	X			

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ,
Наличие отклонений		Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ,
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ относящихся к отчетному периоду

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Результат федерального проекта "Сохранение лесов": "Относительные площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %"				
1.	ГР	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта. Сформирован региональный проект		14.12.2018	Барышков В.В.	Выполнено. Проект сформирован и утвержден. Письмо во исполнение направлено в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2018 № 21/8018-11-АН. Подтверждение приложено к отчету
2.			Результат федерального проекта "Сохранение лесов". Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га.				
2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта: "Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках не переданных в аренду 1421 га, переданных в аренду 12579 га Срок 01.03.2019	01.03.2019	01.03.2019	Барышков В.В.	В работе. Выполнена защита бюджетных проектировок.

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений	прогноз	Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду