


Руководитель  
регионального проекта,  
Министр лесного хозяйства  
Тверской области

В.В. Барышков  
  
(подпись)

31.03.2019

УТВЕРЖДЕН  
Куратор регионального проекта,  
заместитель Председателя  
Правительства Тверской области –  
Министр природных ресурсов и  
экологии Тверской области

А.В. Наумов  
  
(подпись)






## О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

*Тверская область*

*"Сохранение лесов"*

Общий статус реализации

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| 1. Риски  | 2. Показатели   | 3. Бюджет  | 4. Результаты   | 5. Контрольные точки  |
|  |  |  |  |  |

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта                   | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-------|--------|--|------------------------|----------------------|
| 1.    |        | В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено |                        |                      |

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Субъект | Наименование цели и показателей  | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕЛ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |    |     |       | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий  |
|-------|---------|--|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------|----|-----|-------|---------------------------------|--------------------|--|
|       |         |  |                     |                             |  | I                     | II | III | IV    |                                 |                    |  |
| 1.    |         | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | Убывающий           | %                           | 49,70                                  |                       |    |     | 49,90 | 49,90                           |                    | Плановое значение на конец года бюджет выполнено на 100% |

[Цель: Обеспечение баланса вырубят и воспроизводства лесов в соответствии 100% к 2024 году (Правая область)]

[Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений]

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

| № п/п | Статье | Наименование результатов и источника финансового обеспечения   | Объем финансового обеспечения, млн. рублей    |                          |                               |                                     |     | Кассовое исполнение | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|-------|--------|--|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----|---------------------|--------------------------------|-------------|
|       |        |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Своими бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Исполненные бюджетные обязательства | 8   |                     |                                |             |
| 1     | 2      | 3  | 4   | 5                        | 6                             | 7                                   | 8   | 9                   | 10                             |             |
| 1     |        | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 250,0 тыс. га, арендованных лесных участках до 950,0 тыс. га  |   |                          |                               |                                     |     |                     |                                |             |
|       |        | Осуществление специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесозащитной техники на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров       |   |                          |                               |                                     |     |                     |                                |             |
|       |        | Осуществление мероприятий, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50 % от потребности в основной специализированной технике специализированной лесохозяйственной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению |   |                          |                               |                                     |     |                     |                                |             |
|       |        | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 2200 га, арендованных лесных участках до 13 000 га к 2021 году  | 66,4855                                       | 66,4855                  | 66,4855                       |                                     | 0,0 |                     |                                |             |
| 1.2.  |        | Осуществление специализированных учреждений лесозащитной техникой и оборудованием на 87% для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров   | 19,6912                                       | 19,6912                  | 19,6912                       |                                     | 0,0 |                     |                                |             |

|  |  |   |          |          |          |   |  |     |  |  |
|--|--|---|----------|----------|----------|---|--|-----|--|--|
| 1.3.   |  | Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 23,6468  | 23,6468  | 23,6468  |   |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.   |  | Федеральный бюджет  | 106,5575 | 106,5575 | 106,5575 |   |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.2.   |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |          |          |          |   |  |     |  |  |
| 1.1.3.   |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.  | 3,266    | 3,266    | 3,266    |   |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.3.1.   |  | бюджет субъекта Российской Федерации  | 3,266    | 3,266    | 3,266    |   |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.3.2.   |  | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований  |          |          |          |   |  |     |  |  |
| 1.1.3.3.   |  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)   |          |          |          |   |  |     |  |  |
| 1.1.4.   |  | внебюджетные источники  |          | X        | X        | X |  |     |  |  |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том    |  |   | 109,8235 | 109,8235 | 109,8235 |   |  | 0,0 |  |  |
| Федеральный бюджет   |  |   | 106,5575 | 106,5575 | 106,5575 |   |  | 0,0 |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |   |          |          |          |   |  |     |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации         |  |   | 3,2660   | 3,2660   | 3,2660   |   |  | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники   |  |   |          | X        | X        | X |  |     |  |  |

**4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ**

| № п/п | Уровень контроля | Статус                | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия  | Срок реализации |               | Ответственный исполнитель | Комментарий  |
|-------|------------------|-----------------------|--|-----------------|---------------|---------------------------|--|
|       |                  |                       |  | план            | факт/ прогноз |                           |  |
|       |                  |                       | <p>Результат федерального проекта "Сохранение лесов":</p> <p>"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %" "</p>   |                 |               |                           | Выполнено. Проект сформирован и утвержден. Письмо во исполнение направлено в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2018 № 21/8018-11-АН. Подтверждение приложено к отчету |
| 1.    | ГР               | Отсутствие отклонений | <p>Результат регионального проекта. Сформирован региональный проект.</p> <p>Результат федерального проекта "Сохранение лесов":</p> <p>Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га.</p> <p>Контрольная точка регионального проекта:</p> <p>"Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках не переданных в аренду 1421 га, переданных в аренду 12579 га</p> <p>Срок 01.03.2019</p> |                 | 14.12.2018    | Барышков В.В.             |  |
| 2.1.  | РРП              | Отсутствие отклонений | <p>Результат федерального проекта "Сохранение лесов":</p> <p>Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.</p> <p>Контрольная точка регионального проекта: Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной и лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 23646,8 тыс. руб.</p>                     | 01.03.2019      | 01.03.2019    | Барышков В.В.             | Выполнено. Плановые показатели доведены до ГКУ - лесничества Тверской области.   |
| 3.1.  | РРП              |                       | Контрольная точка регионального проекта: Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной и лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 23646,8 тыс. руб.  | 31.12.2019      | 31.12.2019    | Смирнова С.Н.             | В работе.  |

|        |     |             |  |            |            |               |  |
|--------|-----|-------------|--|------------|------------|---------------|--|
| 3.1.1. | РПП | Согласовано | Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению<br>Срок 01.04.2019  | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Смирнова С.Н. | В работе. Техническое задание согласовано с Федеральным агентством лесного хозяйства письмом от 20.03.2019 № НК-06-27/4839 |
| 4.1.   | РПП | Согласовано | Результат федерального проекта "Сохранение лесов". Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Контрольная точка регионального проекта. Оснащение специализированных учреждений, подведомственных Министерству лесного хозяйства Тверской области, выполняющих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 19691,2 тыс. руб. | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Смирнова С.Н. | В работе.  |
| 4.1.1. | РПП | Согласовано | Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники.<br>Срок 01.04.2019   | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Смирнова С.Н. | В работе. Техническое задание согласовано с Федеральным агентством лесного хозяйства письмом от 20.03.2019 № НК-06-27/4839 |