

Руководитель
регионального проекта,
Министр лесного хозяйства
Тверской области

В.В. Барышков

(подпись)

30.06.2019

УТВЕРЖДЕН
Куратор регионального проекта,
заместитель Председателя
Правительства Тверской области –
Министр природных ресурсов и
экологии Тверской области

А.В. Наумов

(подпись)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019

Тверская область

"Сохранение лесов"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			

Цель: Обеспечение баланса вырубленной и воспроизводимой лесов в соответствии 100 % к 2024 году (Тверская область)

Описание показателей лесовосстановления и лесоразведения в плановых вырубленных и погибших лесных насаждениях

1.		Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Убывающий	%	49,70				49,90	49,90		Плановое значение на конец года будет выполнено на 100%
----	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	-------	--	--	--	-------	-------	--	---------------------------------------------------------

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результатов и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий	
			Предусмотрено паспортным региональным проектом	Сюдовая бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 250,0 тыс. га, арендованных лесных участках до 950,0 тыс.га						8,0000		
		Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров								
		Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50 % от потребности в основной специализированной технике специализированной лесохозяйственной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению								
1.1.		Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 2500 га, арендованных лесных участках до 13 000 га к 2021 году	66,4855	66,4855	66,4855			26,7000	40,16%	Перечислена субвенция ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес" на выполнение государственного задания по соглашению от 30.01.2019
1.2.		Оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием на 87% для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	19,6912	19,6912	19,6912			19,6912	100,00%	Перечислена субвенция ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес" на иные цели по соглашению №1 от 10.04.2019

1.3.		Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству специализированной сельскохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	23,6468	23,6468	23,6468		23,6468	100,00%	Перечислена субвенция ГБУ "ДНЦ-Тверьлес" на иные цели по соглашению №1 от 10.04.2019
1.1.1.		федеральный бюджет	106,5575	106,5575	106,5575		66,7720	62,66%	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	3,266	3,266	3,266		3,2660	100,00%	
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	3,266	3,266	3,266		3,2660	100,00%	
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том			109,8235	109,8235	109,8235		70,0380	63,77%	
Федеральный бюджет			106,5575	106,5575	106,5575		66,7720	62,66%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			3,2660	3,2660	3,2660		3,2660	100,00%	
внебюджетные источники				X	X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий	
				план	факт/ прогноз			
			<p><i>Результат федерального проекта "Сохранение лесов":</i> "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %"</p>					
1.	ГР	Отсутствие отклонений	<p><i>Результат регионального проекта:</i> <i>Сформирован региональный проект</i></p>		14.12.2018	Барышков В.В.	<p>Выполнено. Проект сформирован и утвержден. Письмо во исполнение направлено в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2018 № 21/8018-11-АН.</p>	
			<p><i>Результат федерального проекта "Сохранение лесов":</i> Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га. Контрольная точка регионального проекта: "Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках не переданных в аренду 1421 га, переданных в аренду 12579 га Срок 01.03.2019</p>		01.03.2019	01.03.2019	Барышков В.В.	<p>Выполнено. Плановые показатели достигнуты до ГКУ - лесничеств Тверской области.</p>
2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	<p><i>Результат федерального проекта "Сохранение лесов":</i> Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.</p>					
3.1.	РРП		<p>Контрольная точка регионального проекта: <i>Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной и лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 23646,8 тыс. руб.</i></p>		31.12.2019	31.12.2019	Смирнова С.Н.	<p>В работе. Назначены даты проведения торгов - июль 2019</p>

3.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению Срок 01.04.2019	01.04.2019	25.03.2019	Смирнова С.Н.	Выполнено. Техническое задание согласовано с Федеральным агентством лесного хозяйства письмом от 25.03.2019 № НК-06-27/5043
4.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта "Сохранение лесов": Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Контрольная точка регионального проекта: Оснащение специализированных учреждений, подведомственных Министерству лесного хозяйства Тверской области, выполняющих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 19691,2 тыс. руб.	31.12.2019	31.12.2019	Смирнова С.Н.	В работе. Назначены даты проведения торгов - июль 2019
4.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники. Срок 01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	Смирнова С.Н.	Выполнено. Техническое задание согласовано с Федеральным агентством лесного хозяйства письмом от 01.04.2019 № НК-09-27/5522