

Руководитель
регионального проекта,
Министр лесного хозяйства
Тверской области
В.В. Барышков


(подпись)

31.07.2019

О Т Ч Е Т О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019 Тверская область "Сохранение лесов"
Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей						Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортom регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 250,0 тыс. га, арендованных лесных участках до 950,0 тыс.га								
		Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров								
		Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50 % от потребности в основной специализированной технике специализированной лесохозяйственной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению								
1.1.		Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 2200 га, арендованных лесных участках до 13 000 га к 2021 году	66,4855	66,4855	66,4855		32,7000	49,18%	Перечислена субвенция ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес" на выполнение государственного задания по соглашению от 30.01.2019	
1.2.		Оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием на 87% для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	19,6912	19,6912	19,6912		19,6912	100,00%	Перечислена субвенция ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес" на иные цели по соглашению №1 от 10.04.2019	

1.3.	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	23,6468	23,6468	23,6468	23,6468	23,6468	23,6468	23,6468	100,00%	Перечислена субвенция ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес" на иные цели по соглашению №1 от 10.04.2019
1.1.1.	федеральный бюджет	106,5575	106,5575	106,5575	106,5575	106,5575	72,7720	72,7720	68,29%	
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	3,266	3,266	3,266	3,266	3,266	3,2660	3,2660	100,00%	
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	3,266	3,266	3,266	3,266	3,266	3,2660	3,2660	100,00%	
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований									
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)									
1.1.4.	внебюджетные источники		X	X	X	X				
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том		109,8235	109,8235	109,8235	109,8235	109,8235	76,0380	76,0380	69,24%	
Федеральный бюджет		106,5575	106,5575	106,5575	106,5575	106,5575	72,7720	72,7720	68,29%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации										
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		3,2660	3,2660	3,2660	3,2660	3,2660	3,2660	3,2660	100,00%	
внебюджетные источники			X	X	X	X				

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<i>Результат федерального проекта "Сохранение лесов":</i> "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %" "				
1.	ГР	Отсутствие отклонений	<i>Результат регионального проекта. Сформирован региональный проект</i>		14.12.2018	Барышков В.В.	Выполнено. Проект сформирован и утвержден. Письмо во исполнение направлено в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2018 № 21/8018-11-АН.
			<i>Результат федерального проекта "Сохранение лесов":</i> Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га. Контрольная точка регионального проекта: "Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках не переданных в аренду 1421 га, переданных в аренду 12579 га Срок 01.03.2019				
2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Результат федерального проекта "Сохранение лесов":</i> Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.		01.03.2019	Барышков В.В.	Выполнено. Плановые показатели доведены до ГКУ лесничества Тверской области.

3.1.	РРП	430202006-0500000000	<p>Контрольная точка регионального проекта: Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной и лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 23646,8 тыс. руб.</p>	31.12.2019	31.12.2019	Смирнова С.Н.	<p>В работе. Заклочены контракты на поставку корчевального оборудования (1 шт.), кусторезов тракторных (2 шт.), осветлителей лесных культур (3 шт.), культиваторов лесных (3 шт.), навесной системы (5 шт.), мульчеров лесных (4 шт.), полноприводных автомобилей (2 шт.) В отношении проведения закупок на поставку трелевочных тракторов (2 шт.) сообщаем, о повторном направлении документации для размещения закупки; проведение закупок на поставку плугов (10 шт.) - аукцион назначен на 05.08.2019; колесный трактор не было подано ни одной заявки, необходимо увеличить начальную цену закупки</p>
3.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	<p>Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению Срок 01.04.2019</p>	01.04.2019	25.03.2019	Смирнова С.Н.	<p>Выполнено. Техническое задание согласовано с Федеральным агентством лесного хозяйства письмом от 25.03.2019 № НК-06-27/5043</p>
			<p>Результат федерального проекта "Сохранение лесов": Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.</p>				

4.1.	РРП	Отсутствие отклонений	<p>Контрольная точка регионального проекта: Оснащение специализированных учреждений, подведомственных Министерству лесного хозяйства Тверской области, выполняющих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 19691,2 тыс. руб.</p>	31.12.2019	31.12.2019	Смирнова С.Н.	<p>В работе. Осуществлена поставка квадроциклов (2 шт.).</p> <p>Заключены контракты на поставку автомобиля специального патрульного ЛПК (лесопатрульный пожарный комплекс), полноприводного автомобиля (1 шт.), автоцистерн пожарных (2 шт.). Проводится процедура заключения контракта на поставку автомобилей пожарных Малый лесопатрульный комплекс (МЛПК) (3 шт.)</p> <p>В отношении проведения закупок на поставку вахтового автомобиля (1 шт.) сообщаем, о повторном направлении документации для размещения закупки, на колесный трактор не было подано ни одной заявки, необходимо увеличить начальную (max)</p>
4.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	<p>Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники.</p> <p>Срок 01.04.2019</p>	01.04.2019	01.04.2019	Смирнова С.Н.	<p>Выполнено. Техническое задание согласовано с Федеральным агентством лесного хозяйства письмом от 01.04.2019 № НК-09-27/5522.</p>